

nr sprawy ZP 8/2022

Lesko 05.09.2022

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Lesku
38-600 LESKO, ul. Kazimierza Wielkiego 4
tel. 13-469-80 71 woj. podkarpackie
fax 13-469-64-08
NIP 688-11-97-430, REGON 370445072

Odpowiedzi na pytania do postępowania: ZP 8/2022

Zakup i montaż wind niezbędnych do funkcjonowania Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu p.n. " Zakup i montaż dwóch wind niezbędnych do funkcjonowania Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku ", wnosimy o zmianę postanowień w zapisach SIWZ dotyczącym terminu realizacji zamówienia i przedłużenie go o czas niezbędny na wykonanie zadania.

Technologiczny cykl produkcyjny urządzeń dźwigowych (w zależności od ich typu) to 10-12 tygodni, czas demontażu, montażu, prac budowlano-wykończeniowych oraz odbioru przez UDT to kolejne 3-4 tygodnie co wskazuje że realny termin zakończenia prac dla jednego dźwigu wyniosłby ok 16 tygodni. Mając na uwadze, że Zamawiający wymaga aby w tym czasie jedno z urządzeń pracowało niezależnie od drugiego, prosimy o przedłużenie terminu o czas niezbędny do realizacji zadania tj. do 20 lutego 2023r. lub o dopuszczenie możliwości instalacji obydwu urządzeń jednocześnie.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający wymaga, aby windy były montowane w rozdzielności czasowej tak aby jedna z nich cały czas funkcjonowała niezakłócająca pracy szpitala.

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku

Marian Siwarski
INSPEKTOR

**KIEROWNIK
SEKCJI INFRASTRUKTURY
I APARATURY MEDYCZNEJ**

Lukas Podkalicki
mgr inż. Łukasz Podkalicki